

팀 명 을 적어주세요 이지환 & 현수진

CONTENTS

팀 구성 -팀원 소개 및 역할

초기 진행 사항 -구현할 기능 소개

현재 진행 사항

추후 계획

팀 구성 팀원 소개 및 역할



이지환



회원 관리 기능

- 회원 가입, 수정, 탈퇴
- 로그인 , 로그아웃
- 관심 지역 설정

뉴스 기능

- 부동산 관련 기사 크롤링 및 리스트화



현수진


•

공지사항 기능

- 공지사항 등록, 수정, 삭제 부동산 기능
- 주택 실거래가 및 상권 정보 이용하여 원하는 데이터 검색 및 제공

초기 진행 사항 ^{진행 일정}

- 첫번째 미팅 후 계획한 프로젝트 일정



초기 진행 사항 구현할 기능 소개

| 순번 | 요구사항명 | 요구사항 상세 | 우선순위 |
|-----|----------------------------|--|------|
| F01 | 주택 실거래가 정보 수집 | 국토교통부 : 실거래가 정보 활용 Data양이 많기 때문에 가공후에 DB저장하여 사용 | 필수 |
| F02 | 주택 이름, 지역, 가격 등 원하는 정보로 검색 | 사용자가 원하는 정보를 쉽지 찾기 위해 검색을 하여 결과 데이터 제공 | 필수 |
| F03 | 주변 정보 수집 | 공공데이터 포털 : 상가 정보 활용 DB저장 | 추가 |
| F04 | 주변 정보 검색 | 관련 동네 업종 정보를 리스트를 통해 제공 | 추가 |
| F05 | 회원 관리 | 회원 가입, 수정, 탈퇴, 관심지역 설정 | 필수 |
| F06 | 로그인 관리 | 로그인, 로그아웃 | 필수 |
| F07 | 공지사항 관리 | 공지사항 등록, 수정, 삭제 | 필수 |
| F08 | 관련 뉴스 제공 | 부동산 관련 기사 크롤링 | 추가 |
| F09 | 학군, 역세권 수집 | 공공데이터 포털 : 학교, 역 정보 활용 DB저장 | 추가 |
| F10 | 학군, 역세권 검색 | 검색을 통해 지도로 제공 | 추가 |

현재 진행 사항

HAPPY HOUSE 현재기능



STEP 1

- 회원관리기능
- 부동산 정보 및 공지사항

STEP 2

- 상권정보 및 상세페이지
- 메인 페이지 및 지도
- 관심지역 기능 설정

추후 계획

HAPPY HOUSE 최종계획



STEP 1

- 중간발표
- 크롤링을 이용한 뉴스 기능
- 페이징 기능
- 미비한 부분 검토 및 수정

STEP 2

- 최종 점검 및 발표 준비

STEP 3

- 최종 발표

| | | Thai | nk y | ou | | |
|--|--|------|------|----|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |